1.Sprint 1: Setup e Infraestrutura Base: Foco em deixar o encanamento pronto.

Configuração do repositório, criação do projeto Spring Boot e da aplicação React. Configuração do banco de dados no Neon e das variáveis de ambiente. O objetivo aqui é ter o "Hello World" do back respondendo no front, já com os deploys automatizados na Vercel e Render/Koyeb.

2.Sprint 2: Autenticação e Domínio: Firebase + Spring Security.

Integração do Firebase Auth no front-end para login simples. Configuração do Spring Security para interceptar e validar os tokens JWT. Criação das entidades JPA (User e Transaction) e verificação se o Hibernate está gerando as tabelas corretamente no PostgreSQL.

3.Sprint 3: Dashboard e Inserção de Dados: Foco em usabilidade e velocidade.

Construção da UI do Dashboard mobile-first em React. Criação do formulário de entrada, implementação da máscara de R$ e integração com o endpoint de POST /api/transactions. Teste real adicionando dados.

4.Sprint 4: Lógica de Agregação e Insights (Backend): Foco em performance.

Criação das queries otimizadas no Spring Data JPA usando @Query ou Interfaces de Projeção para agrupar os dados de forma eficiente no PostgreSQL. Exposição dos endpoints de /api/insights/*.

5.Sprint 5: Visualização e Polimento (Frontend): Recharts e finalização.

Integração da biblioteca gráfica (Recharts) no React. Consumo dos endpoints de insights e renderização dos gráficos e tabelas. Ajustes finos de layout, responsividade e feedbacks visuais (toasts de sucesso/erro).